
 

COMUNE DI ZOLA PREDOSA 
(allegato B alla delibera Giunta comunale n.  57  del 06 agosto 2019) 

 
 
 
 

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
 
 

Propedeutica all’approvazione del nuovo DUP 2020-2022 è la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP 2019-2021. Si tratta di 
una verifica “consigliata” dal principio contabile al. 4/1 ed obbligatoria per gli 
enti sopra i 15.000 abitanti in forza dell’art. 147-ter del Tuel (controllo 
strategico). 

 
 
 
 
 
 

DUP 2019-2021 
 
 
 

Ricognizione stato 
attuazione dei 

programmi 
 
 

DUP 2020-2022 
1



 
 
 
 

Rappresentazione grafica del Processo di Pianificazione e Controllo 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al 31.12.2018 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

 
 
Interventi di abbattimento 

delle barriere 
architettoniche dei percorsi 

pedonali lungo Via 
Albergati 

 
 

70.000,00 

 
 

Aggiudicazione lavori 

 
 

Lavori ultimati 

 
 
Interventi di abbattimento 

delle barriere 
architettoniche dei percorsi 
pedonali lungo alcune vie 

del Capoluogo 
 

 

 
 

300.000,00 

 
 

Indetta gara 

 
 

Lavori in corso 

 
 

Realizzazione di nuovo 
parcheggio pubblico lungo 
Via Risorgimento nell'area 

antistante la biblioteca 
comunale 

 

 
 

100.000,00 

 
 

Aggiudicazione lavori 

 
 

Lavori ultimati 

3



LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al 31.12.2018 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

 
 

Biblioteca – abbattimento 
barriere architettoniche e 

nuovo ascensore 
 

 
 

300.000,00 

 
 

Indetta gara 

 
 

Lavori in corso 

 
Realizzazione di percorso 
ciclopedonale lungo Via 
Risorgimento nel tratto 

compreso tra i civici 
151/153 e l'intersezione 

con Via F. Raibolini 

 
220.000,00 

 
Indetta gara 

 
Lavori ultimati 

 
 

Realizzazione nuova 
rotatoria Via Roma / 

Portoni Rossi all’uscita 
dell’Asse Attrezzato 

 
 

600.000,00 

 
 

Indetta gara 

 
 

Lavori in corso 

 
 

Realizzazione nuova 
rotonda Via Carducci 

 
 

 
 

480.000,00 

 
 

Indetta gara 

 
 

Lavori in corso 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al 31.12.2018 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

 
 

Riqualificazione centro 
sportivo di Ponte Ronca 

 
 

 
 

400.000,00 

 
 

Indetta gara 

 
 

Lavori ultimati 

 
 

Realizzazione nuovo muro 
di sostegno campo 

sportivo 
 

 

 
 

40.000,00 

 
 

Indetta gara 

 
 

Lavori ultimati 

 
 

Illuminazione pubblica 
implementazione 

 
 

 

 
  

400.000,00 

 
 
Integrazione concessione in essere 
con CPL/Unifica Soc. Coop.va 
(rep.4231/2012) 

 
 

Lavori in corso 

 
 

Realizzazione nuova vasca 
di laminazione in confine 
con il Comune di Bologna 
(trasferimento di fondi alla 
Bonifica Renana tramite 

convenzione) 
 

 
 

3.000.000,00 

 
 

Accordo con Bonifica Renana 

 
 

Progettazione in corso 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al 31.12.2018 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

 
 

Manutenzione 
straordinaria di alcune 

strade del territorio 
comunale 

 

 
 

620.000,00 

 
 

Indetta gara 

 
 

Lavori in corso 

 
 

Interventi per 
manutenzione straordinaria 

edifici Via Roma 
 

 

 
 
 

20.000,00 

 
 
 

Affidamento lavori 

 
 
 

Lavori ultimati 

 
 

Gestione calore  
 
 

 

 
 
Project financing: efficientamento 
energetico edifici pubblici. 
Valore investimento: 
3.000.000,00 

 
Avvio procedimento a seguito 
proposta da parte di CPL 
Concordia. Inserimento della 
progettualità nel Piano Biennale 
forniture e Servizi (nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021) 

 
Dichiarazione di fattibilità e di pubblico 
interesse 

 
 

Impianti Sportivi 

 
Project financing: progettazione dei 
lavori di riqualificazione ed 
ampliamento degli Impianti Sportivi 
comunali e relativa gestione 
Valore investimento: 
€ 6.800.000,00 
 

 
Avvio procedimento a seguito 
proposta da parte di AG&CO, 
Polisportiva Zola ASD e Unione 
Sportiva Zola Predosa A.S.D. 

 
Dichiarazione di fattibilità e di pubblico 
interesse. Inserimento della progettualità 
nel Programma dei lavori pubblici per il 
triennio 2019-2020-2021 e aggiornamento 
del D.U.P. 2019-2021 
Procedura per indizione gara europea in 
istruttoria 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al 31.12.2018 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

 
Impianti Natatori 

 

 

 
Project financing: progettazione dei 
lavori di riqualificazione degli 
Impianti Natatori comunali e 
relativa gestione 
Valore investimento: 
€ 

 
Avvio procedimento a seguito 
proposta da parte di SO.GE.SE. 
S.c.s.d. 

 
Avvio di procedura comparativa con la 
progettualità di cui al punto precedente. 
Non è stato dichiarato il pubblico 
interesse. 
Pratica archiviata 

 
Parco Giardino Campagna 

  

 
Gestione del Parco  

 
Previsione di una gestione esterna 
tenuto conto che trattasi di terreno 
in parte destinato a verde pubblico 
e in parte a vocazione agricola 

 
Adottate linee di indirizzo per le 
modalità gestionali: 

 Manutenzione anno 2019 attraverso 
l’appalto di servizi per la 
manutenzione delle aree di verde 
pubblico e aree rustiche; 

 Verifica in corso d’anno di modalità 
gestionali di durata pluriennale 

 
Nido Albergati: incarico 

progetto prevenzione 
incendi 

 

 
 

25.000,00 

 
 

Affidamento lavori 

 
 

Lavori in corso 

 
 

Magazzino comunale: 
incarico per certificazione 

prevenzione incendi 
 

 

 
 

30.000,00 

 
 

Affidamento incarico professionale

 
 

Progettazione in corso 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al 31.12.2018 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

 
Ricarica colonnine auto 

elettriche 
 

 

 
6.100,00 

 
Adesione al progetto per la 
promozione della mobilità elettrica 
low cost presentato dal Centro per 
le Comunità Solari locali 

 
Posa colonnina per ricarica auto elettriche 
davanti al Municipio 

 
Manutenzione Centri 

sociali: progetto sismica 
Centro Pertini 

 

 
19.996,29 

 

 
Affidamento incarico professionale

 
Progettazione in corso 

 
Manutenzione centri 

sociali: lastricato, 
recinzione Centro Falcone 

 
 

 
 

 
12.423,71 

 
Affidamento lavori 

 
Lavori ultimati 

 
Manutenzione centri 

sociali: vialetti pedonali 
Centro Pertini 

 
 

 
47.580,00 

 
Affidamento lavori 

 
Lavori ultimati 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al 31.12.2018 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

 
Nuova automazione 

cancelli scuola media Via 
della Pace 

 

 
40.000,00 

 
Affidamento lavori 

 
Lavori in corso 

 
Realizzazione cancelli / 

recinzione plesso 
Albergati/Francia 

 

 
50.000,00 

 
Affidamento lavori 

 
Lavori in corso 

 
Rifacimento parziale 

impianto di riscaldamento 
/ condizionamento sede 

municipale 
 

 
 

 
50.000,00 

 
Affidamento lavori 

 
Lavori ultimati 

 
Realizzazione nuova torre 

evaporativa sede 
municipale 

 

 
50.000,00 

 
Affidamento lavori 

 
Lavori ultimati 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al 31.12.2018 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

 
Acquisto arredo urbano 

per verde pubblico (tavoli 
e panchine) 

 
 

 

 
45.000,00 

 
Fornitura affidata 

 
Fornitura in posa 

 
Attrezzature varie 

manutenzione verde 
pubblico 

 

 
22.000,00 

 
Fornitura affidata 

 
Fornitura effettuata 

 
Trattore rasaerba 

 

 
 

 
38.000,00 

 
Fornitura affidata 

 
Fornitura effettuata 

 
Piattaforma elevatrice 

 
 

 
75.000,00 

 
Fornitura affidata 

 
Fornitura effettuata 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al 31.12.2018 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

 
Arredi la Mandria 

 
 
 

 

 
30.000,00 

 
Fornitura affidata 

 
Fornitura effettuata 

 
Arredi sede municipale 

(tende, sedie, elimina code 
sportello urca, asciuga 

mani elettrici per bagni) 
 

 

  
14.200,00 

 
Fornitura affidata (con esclusione 
“elimina code” per mancanza di 
offerte) 

 
Fornitura in posa 

 
Sedie evacuazione 

 

 
20.000,00 

 
Fornitura affidata 

 
Fornitura in posa 

 
Centralino Voip 

 

 
 

 
25.000,00 

 
Verifica dei costi 

 
In corso di valutazione soluzioni che 
possano garantire un ottimale equilibrio 
costi/prestazioni 

 

 
Arredi scuole 

 

 
25.000,00 

  
 Fornitura affidata 

 
Fornitura in posa 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al 31.12.2018 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

 
Impianto audio sala 

consiliare 
 

 
 
 

 
26.300,00 

 

 
Fornitura affidata 

 
Fornitura in posa 

 
Auto elettrica 

 

 

 
35.000,00 

 
Fornitura affidata 

 
Fornitura effettuata 

 
Fornitura con posa in 

opera tende esterne scuole 
 

 
40.000,00 

 
Fornitura affidata 

 
Fornitura in posa 

 
Collegamento con banda 
larga di Lepida scuola di 

Riale 
 

 
6.250,00 

 
Intervento affidato a Lepida CU2000

 
Lavori in corso 

 
Collegamento con banda 

larga di Lepida Villa 
Edvige Garagnani 

 

 
25.000,00 

 
Intervento affidato a Lepida CU2000

 
Lavori ultimati 
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