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Attività sul T. Ghironda

a. aggiornamento cronoprogramma dei lavori;

b. cassa di espansione – realizzazione, esercizio, 

manutenzione e modalità di gestione;

c. natura, frequenza e tipologia degli interventi da 

realizzare periodicamente sul T. Ghironda ed 

Enti di riferimento.
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a. Cronoprogramma Torrente Ghironda
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CRONOPROGRAMMA OPERE IDRAULICHE  

COMUNE DI ZOLA PREDOSA  -  PONTE RONCA

ANNUALITA'

MENSILITA'

OCDPC 533/2019 - Stipula entro 31.08.2019

Convenzione Autorità Distretto - RER

12/04/2016 Precedente Appr. Prog. Definitivo in CCR
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a. T. Ghironda attraversamento urbano

 

Organizzazione Lavori

Fase 1 – Allestimento e 

cantierizzazione 

(ambiente confinato)

Fase 2 – Ripristino sezioni di 

deflusso con svaso e 

conferimento a discarica 

materiali

Fase 3 – CRE e richiesta Comune 

di Concessione ad 

ARPAE per copertura 

torrente

Fase 4 – Gestione in capo al 

concessionario
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Organizzazione Lavori

Fase 1 – Allestimento e cantierizzazione

Fase 2 – Ripristino sezioni di deflusso con svaso e conferimento a discarica materiali

Fase 3 – CRE e verifica occupazioni demaniali e autorizzazioni opere di confine – eventuali Concessioni 

ARPAE

Fase 4 – Gestione Ordianaria Agenzia Prot Civ e Consorzio Bonifica Renana

a. T. Ghironda tratto di monte
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❑ Realizzazione di una sola cassa laterale: 
minore occupazione di suolo

❑ Allargamento di sezione minore esteso 
più a monte

❑ Adeguamento franchi di sicurezza nel 
tratto urbano possibili con interventi 
privati di riduzione della vulnerabilità

❑ Necessità di intervento sul ponte dei 
Molinetti

❑ Necessità di ampliamento del tratto tra il 
ponte dei Molinetti e il ponte di via 
Montevecchio

b. Cassa di Laminazione
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TORRENTE GHIRONDA: SISTEMAZIONE IDRAULICA con REALIZZAZIONE di AREA di ESPANSIONE 

delle PIENE e DIFESE SPONDALI
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c. Manutenzione Ordinaria

• Consorzio Bonifica Renana – Convenzione per la 

manutenzione ordinaria sfalcio – semestrale
nell'ambito del nuovo Piano di Classifica redatto dal Consorzio della Bonifica Renana, secondo quanto previsto delle Linee 

Guida approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 385/2014 del 24 marzo 2014 ai sensi  dell’art. 4, commi 4 e 5, 

della L.R. n. 7/2012, il torrente Ghironda rientra nel nuovo perimetro di contribuenza in quanto interconnesso in modo 

significativo con l’opera di bonifica costituita dalla chiavica di sbocco sul Torrente Lavino

• Attività manutentiva triennale del Servizio Area 

Reno e Po di Volano per le attività più 

impegnative (piccole frane, svasi, taglio 

alberature, ecc.) – annuale

• Attività periodiche da effettuarsi sulla base di 

criticità (attraversamenti, drenaggio versanti, 

ecc.) da parte delle proprietà.
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c. Manutenzione Ordinaria


