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FASE PRELIMINARE

03/12/2018

DURATA

(GG)
DATA 
INIZIO

Accantieramento, messa in opera ufficio, spogliatoio
e w.c. chimico

FASE LAVORATIVA 1
Accantieramento,montaggio recinzioni e segnaletica di 
cantiere, taglio siepi esistenti 

2/2

04/12/20181/1

Rimozione di cordolo esistente, scavi di sbancamento 05/12/20183/3

Stesa degli strati bituminosi e compattazione 10/12/20182/2

Posa in opera di pozzetti e chiusini stradali 12/12/20182/2

Opere di regimazione e smaltimanto delle acque 

meteoriche
13/12/20182/2

Montaggio cordoli ed opere di finitura 17/12/20183/3

Segnaletica orizzontale e verticale 19/12/20182/2

Smontaggio cantiere e pulizia 20/12/20182/2

FASE LAVORATIVA 2
Accantieramento,montaggio recinzioni e segnaletica di 
cantiere, taglio siepi esistenti 

07/01/20191/1

Rimozione di cordolo esistente, scavi di sbancamento

Stesa degli strati bituminosi e compattazione 2/2

Posa in opera di pozzetti e chiusini stradali 2/2

Opere di regimazione e smaltimanto delle acque 
meteoriche

3/3

Montaggio cordoli ed opere di finitura 3/3

Segnaletica orizzontale e verticale 3/3

Smontaggio cantiere e pulizia 3/3

08/01/20193/3

11/01/2019

15/01/2019

17/01/2019

22/01/2019

25/01/2019

30/01/2019

L

04

FASE LAVORATIVA 3
Accantieramento,montaggio recinzioni e segnaletica di 
cantiere, taglio siepi esistenti 

04/02/20191/1

1/1

05/02/2019

07/02/2019

Posa in opera di pozzetti e chiusini stradali 2/2

Opere di regimazione e smaltimanto delle acque 

meteoriche

Scarifica e posa in opera di manto stradale di usura 3/3 08/02/2019

Segnaletica orizzontale e verticale 1/1 13/02/2019

Smontaggio cantiere e pulizia 1/1 14/02/2019

FASE LAVORATIVA 4
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Accantieramento,montaggio recinzioni e segnaletica di 
cantiere, taglio siepi esistenti 

15/02/20191/1

Rimozione di cordolo esistente, scavi di sbancamento

Stesa degli strati bituminosi e compattazione 2/2

Posa in opera di pozzetti e chiusini stradali 2/2

Opere di regimazione e smaltimanto delle acque 
meteoriche

3/3

Montaggio cordoli ed opere di finitura 3/3

Segnaletica orizzontale e verticale 3/3

Smontaggio cantiere e pulizia 3/3

18/02/20193/3

21/02/2019

25/02/2019

27/02/2019

04/03/2019

07/03/2019

12/03/2019

FASE LAVORATIVA 5
Accantieramento,montaggio recinzioni e segnaletica di 
cantiere, taglio siepi esistenti 

15/03/20191/1

Rimozione di cordolo esistente, scavi di sbancamento

Stesa degli strati bituminosi e compattazione 2/2

Posa in opera di pozzetti e chiusini stradali 2/2

Opere di regimazione e smaltimanto delle acque 

meteoriche
3/3

Montaggio cordoli ed opere di finitura 3/3

Segnaletica orizzontale e verticale 3/3

Smontaggio cantiere e pulizia 3/3

18/03/20193/3

21/03/2019

25/03/2019

27/03/2019

01/04/2019

04/04/2019

09/04/2019

MARZO 2019

FASE FINALE
Smontaggio cantiere e pulizia 2/2 11/04/2019

M M G V S D

02 03 04 05 06 07

L

01

M M G V S D

09 10 11 12 13 14

L

08

APRILE 2019

C
H

IU
S

U
R

A
 F

E
S

T
IV

IT
A

' N
A

T
A

L
IZ

IE
C

H
IU

S
U

R
A

 F
E

S
T

IV
IT

A
' N

A
T

A
L

IZ
IE

C
H

IU
S

U
R

A
 F

E
S

T
IV

IT
A

' N
A

T
A

L
IZ

IE
C

H
IU

S
U

R
A

 F
E

S
T

IV
IT

A
' N

A
T

A
L

IZ
IE

C
H

IU
S

U
R

A
 F

E
S

T
IV

IT
A

' N
A

T
A

L
IZ

IE


