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LAVORAZIONI

settimane

10

11

12

allestimento cantiere generale

FASE 1

apprestamenti cantiere fase specifica

demolizioni e rimozioni

opere di consolidamento

pareti divisorie interne

impianti meccanici e ass.murarie

impianti elettrici e ass.murarie

serramenti

intonaci

pavimenti e rivestimenti

tinteggiature e finiture

FASE 2

apprestamenti cantiere fase specifica

demolizioni e rimozioni

opere di consolidamento

pareti divisorie interne

impianti meccanici e ass.murarie

impianti elettrici e ass.murarie

serramenti

intonaci

pavimenti e rivestimenti

tinteggiature e finiture

FASE 3

apprestamenti cantiere fase specifica

demolizioni e rimozioni

opere di consolidamento

pareti divisorie interne

impianti meccanici e ass.murarie

impianti elettrici e ass.murarie

serramenti

intonaci

pavimenti e rivestimenti

tinteggiature e finiture

disallestimento cantiere

pulizia finale per consegna ad operatori
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