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DI RIQUALIFICAZIONE



allestimento cantiere generale
FASE 1
apprestamenti cantiere fase specifica
demolizioni e rimozioni
opere di consolidamento
pareti divisorie interne
impianti meccanici e ass.murarie
impianti elettrici e ass.murarie
serramenti
intonaci
pavimenti e rivestimenti
tinteggiature e finiture
FASE 2
apprestamenti cantiere fase specifica
demolizioni e rimozioni
opere di consolidamento
pareti divisorie interne
impianti meccanici e ass.murarie
impianti elettrici e ass.murarie
serramenti
intonaci
pavimenti e rivestimenti
tinteggiature e finiture
FASE 3
apprestamenti cantiere fase specifica
demolizioni e rimozioni
opere di consolidamento
pareti divisorie interne
impianti meccanici e ass.murarie
impianti elettrici e ass.murarie
serramenti
intonaci
pavimenti e rivestimenti
tinteggiature e finiture

disallestimento cantiere
pulizia finale per consegna ad operatori

11 12
settimane

5
LAVORAZIONI

1 2 3 4 106 7 8 9
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