
 

COMUNE DI ZOLA PREDOSA 
 
 
 
 

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
 
 

Propedeutica all’approvazione del DUP 2020-2022 (nota di aggiornamento) è 

la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP 2019-

2021. Si tratta di una verifica “consigliata” dal principio contabile al. 4/1 e 

obbligatoria per gli enti sopra i 15.000 abitanti in forza dell’art. 147-ter del 

Tuel (controllo strategico). 
 

 
 
 
 
 

DUP 2019-2021 
 
 

 

Ricognizione stato 

attuazione dei 

programmi 
 

 

DUP 2020-2022 



 
 
 
 

Rappresentazione grafica del Processo di Pianificazione e Controllo 
 

 

 



LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO 
STANZIATO 

€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

STATO ATTUATIVO 
al  31.12.2019 

Stato lavori 
(Riferimenti tecnici) 

 

 

Interventi di 

abbattimento delle 

barriere architettoniche 

dei percorsi pedonali 

lungo alcune vie del 

Capoluogo 

 

 

 

 

300.000,00 

 

 

Lavori in corso 

 

 

Lavori in corso 

 

 

 

1° stato avanzamento lavori 

 

€ 90.455,53 

 

Determina n. 430 del 20.09.2019 

 

 

Biblioteca – 

abbattimento barriere 

architettoniche e nuovo 

ascensore 

 

 

 

300.000,00 

 

 

Lavori in corso 

 

 

Lavori in corso 

Emesso Certificato di pagamento 

2° SAL datato 30.12.2019  

 

€ 143.956,07 

 

 

Realizzazione nuova 

rotatoria Via Roma / 

Portoni Rossi all’uscita 

dell’Asse Attrezzato 

 

 

600.000,00 

 

 

Lavori in corso 

 

 

Lavori in corso 

Certificato di pagamento 3° SAL  

 

€ 268.970,90 

 

Determina n. 364 del 23.07.2019 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

STATO ATTUATIVO 
al  31.12.2019 

Stato lavori 
(Riferimenti tecnici) 

 

 

Realizzazione nuova 

rotonda Via Carducci 

 

 

 

 

480.000,00 

 

 

Lavori in corso 

 

 

Lavori in corso 

Certificato di pagamento 1° SAL  

 

€ 241.484,11 

 

Determina n. 520 del 21.11.2019 

 

Illuminazione pubblica 

implementazione 

 

 
 

 

400.000,00 

 

Lavori in corso 

 

Lavori in corso 

Certificato di pagamento 1° SAL  

  

€ 173.763,99 

 

Determina n.540 del 28.11.2019 

 

Realizzazione nuova va-

sca di laminazione in 

confine con il Comune di 

Bologna (trasferimento 

di fondi alla Bonifica 

Rena-na tramite 

convenzione) 

 

 

3.000.000,00 

 

Progettazione in corso 

 

Progettazione in corso 

 

 

Manutenzione straordi-

naria di alcune strade del 

territorio comunale 

 

 

 

620.000,00 

 

 

Lavori in corso 

 

 

Lavori in corso 

Certificato di pagamento 1° SAL  

 

€ 315.311,62 

 

Determina n. 375 del 25.07.2019 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

STATO ATTUATIVO 
al  31.12.2019 

Stato lavori 
(Riferimenti tecnici) 

 

 

Gestione calore  

 

 

 

 

 

Project financing: efficien-

tamento energetico edifici 

pubblici. 

Valore investimento: 

3.000.000,00 

 

 

Dichiarazione di fattibilità 

e di pubblico interesse 

 

 

Bando in fase di 

ultimazione 

 

 

 

Impianti Sportivi 

 

Project financing: 

progettazione dei lavori di 

riqualificazione ed 

ampliamento degli Impianti 

Sportivi comunali e relativa 

gestione 

Valore investimento: 

€ 6.800.000,00 

 

 

Dichiarazione di fattibilità 

e di pubblico interesse. 

Inserimento della 

progettualità nel 

Programma dei lavori 

pubblici per il triennio 

2019-2020-2021 e 

aggiornamento del D.U.P. 

2019-2021 

Procedura per indizione 

gara europea in istruttoria 

 

Con delibera di Giunta  n. 

87 del 18/12/2019 si è 

dato atto della con-

clusione del procedi-

mento relativamente alla 

attivazione della procedu-

ra a evidenza pubblica 

per l'affidamento in 

conces-sione della

progetta-zione, 

esecuzione dei lavori di 

riqualificazio-

ne/ampliamento e ge-

stione degli Impianti 

Sportivi com.li, in 

quanto, a seguito di 

fallimento di uno dei 

soggetti promo-tori, nei 

restanti non sussistevano 

più i requi-siti tecnico 

giuridici di legge. 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

STATO ATTUATIVO 
al  31.12.2019 

Stato lavori 
(Riferimenti tecnici) 

 

Parco Giardino 

Campagna 

  

 

Gestione del Parco  

 

Adottate linee di 

indirizzo per le modalità 

gestionali: 

 Manutenzione anno 

2019 attraverso 

l’appalto di servizi 

per la manutenzione 

delle aree di verde 

pubblico e aree 

rustiche; 

 Verifica in corso 

d’anno di modalità 

gestionali di durata 

pluriennale 

 

  

 

Nido Albergati: 

miglioramento sismico  

 

 

 

142.000,00 

 

 

Lavori in corso 

 

 

Lavori ultimati 

 

In attesa Certificato di Regolare 

Esecuzione 

 

 

Magazzino comunale: in-

carico per certificazione 

prevenzione incendi 

 

 

 

 

30.000,00 

 

 

Progettazione in corso 

 

 

Progettazione non ancora 

ultimata 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

STATO ATTUATIVO 
al  31.12.2019 

Stato lavori 
(Riferimenti tecnici) 

 

Manutenzione Centri so-

ciali: progetto sismica 

Centro Pertini 

 

19.996,29 

 

 

Progettazione in corso 

 

Progettazione non ancora 

ultimata 

 

 

Nuova automazione can-

celli scuola media Via 

della Pace 

 

 

40.000,00 

 

Lavori in corso 

 

Lavori ultimati 

 

 

Realizzazione cancelli / 

recinzione plesso Alber-

gati/Francia 

 

 

50.000,00 

 

Lavori in corso 

 

Lavori ultimati 

 

 

Manutenzione straordi-

naria impianto antincen-

dio sede municipale 

 

 
 

 

70.000,00 

 

 

 

Indizione gara e 

affidamento lavori tramite 

RDO (mercato elettronico) 

 

Determina n. 645 del 18.12.2019 

 

Biblioteca: II stralcio la-

vori di miglioramento si-

smico e impiantistico 

 

 

140.000,00 

 

 

 

Indizione gara e 

affidamento lavori tramite 

RDO (mercato elettronico) 

 

Determina n. 679 del 30.12.2019 
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LAVORI / 
FORNITURE 

IMPORTO STANZIATO 
€€€ 

STATO ATTUATIVO 
al  30.06.2019 

STATO ATTUATIVO 
al  31.12.2019 

Stato lavori 
(Riferimenti tecnici) 

 

Biblioteca: sostituzione 

infissi esterni in legno 

 

 

 

 

130.000.00 

 

 

 

Indizione gara e 

affidamento lavori tramite 

RDO (mercato elettronico) 

 

Determina n. 671 del 23.12.2019 

 

Arredi biblioteca 

 

 

39.357,74 

 

 

 

Fornitura effettuata 

 

Determina n. 655 del 19.12.2019 

(trattativa diretta – TD – con 

procedura negoziata mercato 

elettronico) 

 

 

Scuola primaria Cala-

mandrei: 

spostamento Ludoteca 

presso scuola Cellini per 

lavori di ampliamento 

refettorio 

 

 

44.000,00 

 

 

 

Lavori affidati 

 

Determina n. 680 del 30.12.2020 

(affidamento diretto) 

 

Realizzazione nuove u-

scite di sicurezza scuola 

Ponte Ronca 

 

 

 

26.189,96 

 

 

 

 

Lavori affidati 

 

 

Determina n. 678 del 30.12.2019 

(affidamento diretto) 
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Lavori di ampliamento 

Refettorio scuola prima-

ria Calamandrei 

 

 
 

 

20.000,00 

 

 

 

Lavori affidati 

 

Determina n. 686 del 30.12.2020 

(affidamento diretto) 

 

Manutenzione attrezza-

ture ludiche (parchi, giar-

dini ecc.) 

 

  

22.894,78 

 

 

 

Fornitura effettuata 

 

Determina n. 658 del 20.12.2019 

(trattativa diretta – TD – con 

procedura negoziata mercato 

elettronico) 

 

Centralino Voip 

 

 

 

 

25.000,00 

 

In corso di valutazione 

soluzioni che possano 

garantire un ottimale 

equilibrio costi/prestazioni 

 

 

Soluzione tecnica 

individuata (intervento da 

rifinanziare) 

 

 

Collegamento con banda 

larga di Lepida scuola di 

Riale 

 

 

6.250,00 

 

Lavori in corso 

 

Lavori ultimati 
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